Škola Gotalovo : "saga" o gradnji škole u Gotalovu by Tereza Salajpal
88 4 2  /  2 0 1 6
Sl. 1. Stara škola sa zvonikom u Gotalovu izgrađena 1868. godine (vl. mons. Alojzije Petrović).
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Škola Gotalovo
„Saga“ o gradnji škole u Gotalovu
T E R E Z A  S A L A J P A L
U radu je prikazana, izgradnja nove školske zgrade unutar četiri državna okvira, s osvrtom na povi-
jest mjesta Gotalovo i povijest prve škole. Izgradnja nove škole je trajala punih 30 godina, od prve do-
kumentacije do realizacije građevnog objekta. Težište je stavljeno na strukturno-funkcionalni prikaz 
državnog uređenja u odnosu na školstvo, unutar određenog državnog okvira. Proces gradnje pove-
zan je, ne samo s materijalnim mogućnostima društva i brojem djece školskih obveznika, već i s ide-
ološkim matriksom pripadajućeg društveno-političkog uređenja, koji se zrcali u odnosu prema grad-
nji školskih objekata. 
Ključne riječi: gradnja škole, funkcioniranje ustanova, ideološki matriks
1. Uvod
Komunizam je poricao slobodu, poricao je duh i 
poricao je osobnost.
Nikolaj A. Berdjajev
Metodologija rada – u ovom radu prenose 
se podatci iz zapisa učitelja u Ljetopisu – Spo-
menici pučke škole Gotalova, od njena početka, 
školske godine 1891./92. do 1945./46. godi-
ne te iz „knjige“ Zapisnika sastanaka Školskog 
odbora Osnovne škole Gotalovo od školske go-
dine 1946./47. do kraja 1962. godine. Izdvo-
jeni su podatci koji su se odnosili na gradnju 
škole. Obuhvaćeni su i povijesni podatci o po-
četcima škole i „sudbini“ prve školske zgrade. 
Težište je stavljeno na podatke; o gradnji nove 
školske zgrade, poduzetim radnjama, tijeku 
gradnje i zaprekama u gradnji. Usporedbom 
i analizom razvrstanih i grupiranih podata-
ka u četiri državna okvira, pokušalo se iščitati 
ideologijski matriks pripadajućeg društveno-
političkog uređenja, koji se zrcali kroz odnos 
prema školstvu. 
Naseljavanje današnjeg Gotalova, prema 
usmenoj predaji,1 započelo je iz sela Trčko-
vec, koje je pripadalo općini i župi Drnje. De-
1   Spomenica – ljetopis pučke škole Gotalovo, zap .1 učitelj Mijo Kovač.
putacija sela Trčkovec (današnji Torčec) otiš-
la je 1828. godine u Beč zamoliti cara da se 
Trčkovčani, ugroženi nadiranjem voda Dra-
ve – nakon kopanja kanala radi regulacije ko-
rita rijeke – presele na njenu lijevu obalu, što 
je car odobrio. Na tom području svoje posje-
de imao je carski visoko pozicionirani časnik 
Gottal, po kojem je naselje dobilo ime Gotalo-
vo. Odobrenjem cara, 1830. godine mjesto se 
odcijepilo od općine i župe Drnje kojoj je pri-
padalo i pripojeno je općini i župi Gola. Uče-
stalim poplavama i zaleđivanjima rijeke Drave 
zimi, mještanima je otežano prelaženje preko 
rijeke (radi obavljanja poslova, vjerskih obre-
da i dužnosti) što je bio razlog odcijepljenja od 
općine i župe Drnje.
Naseljavanje mjesta počelo je 1812. godi-
ne, prema zapisu prvih krštenika i uvidom u 
Knjigu rođenih i umrlih, koja se čuva u varaž-
dinskom arhivu.2
Škola u Gotalovu utemeljena je 1834. go-
dine, u vrijeme Vojne krajine. Kao učionica, 
služila je drvena kuća s jednom prostorijom. 
Bila je pod ingerencijom vojnih časnika do uki-
nuća Vojne krajine 1871. godine.3 
2   Usmena predaja, mons. Al. Petrović.
3  Spomenica – Ljetopis pučke škole Gotalovo, zapisao prvi učitelj 
Mijo Kovač.
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2. Školstvo u Austro-Ugarskoj 
Monarhiji
2.1. Izgradnja i funkcioniranje škole 
Godina 1868. Zbog velikog broja škol-
ske djece nedostatka i neadekvatnosti prosto-
ra drvene školske zgrade, 1868. godine sagra-
đena je nova škola od opeke, koja se sastojala 
od jedne školske sobe i dvije sobe za stan uči-
telja. Škola je imala zakladu od 1.100 forinti 
– „zakladitelj“ je mjesna upravna općina. Do 
1874. godine u školi su bila tri razreda (poha-
đala su ih tri godišta). Prvi učitelj u školi bio je 
Mijo Kovač, rodom iz Drnja – gdje je učitelje-
vao, a premjestio ga je školski nadzornik Ivan 
Šitz. Učitelj je dobivao plaću od 30 forinti na 
godinu, iz općinske blagajne Peteranca, a ma-
nje troškove snosilo je selo. Uživao je pola ju-
tra oranice i dobivao 12 hvati drva. Svaka kuća 
mu je davala ¼ „mjerova“ kukuruza. Učiteljska 
plaća je 1848. godine povećana na 120 forin-
ti godišnje, no u Gotalovu je učitelj dobivao 
samo 60 forinti, za ostatak novca je uživao 
dva i pol jutra oranice. Učitelji su postavljani 
dekretom Visoke kr. zemaljske vlade, Odjela 
za bogoštovlje i nastavu, koji je određivao pro-
maknuća i učiteljsku plaću. Vrijedno je napo-
menuti da je na završni školski ispit u školu 
dolazio školski nadzornik, časnici, stotnik iz 
Peteranca i zapovjednik postaje u Goli. U ško-
li se učilo samo čitati, pisati, računati i vjero-
nauk. Školskim zakonom od 1. listopada 1875. 
godine škola je uvrštena u četvrti plaćevni ra-
zred s plaćom od 350 forinti godišnje, uz ko-
rištenje učiteljskog stana, vrta, jutra oranice 
i 12 hvati drva za ogrjev. Iste godine uvode se 
opetovnice.
Redoviti zapisi u Ljetopisu o funkcioni-
ranju škole počinju sa školskom godinom 
1880./1881. Škola je četverorazredna, mje-
šovita, kombiniranih odjeljenja, uz redovite 
opetovnice. U školskoj godini 1897./98. po-
stoji zapis da je školska zgrada u osrednjem 
stanju. Prostorije su nedostatne obzirom na 
veliki broj djece zbog čega je zatraženo uspo-
stavljanje još jednog učiteljskog mjesta. Bri-
gu o funkcioniranju škole vodi Školski odbor, 
kojeg čine vjeroučitelj, liječnik, mjesni školski 
učitelj, kao perovođa, te mjesni poglavar i tri 
do pet uglednih mještana, izbor kojih potvr-
đuje Općinsko vijeće nadležne općine. Vorilni 
Školski odbor čine: župnik (vjeroučitelj), upra-
vitelj škole, općinski načelnik i liječnik. Škol-
ski odbor sastaje se jednom mjesečno i vodi 
brigu o materijalnim potrebama i funkcioni-
ranju škole.
2.2. Rasprave o gradnji nove školske 
zgrade
Prvi zapis, napomenu o potrebi većeg pro-
stora zbog porasta broja školske djece i nepri-
mjerenom prostoru javlja se školske godine 
1897./98., da bi ljetopisac u školskoj godini 
1899./1900. ponovno zapisao da je zgrada 
škole u vrlo lošem stanju. Zbog vlage i pljesni 
te pretrpanosti razreda, neka djeca padaju u 
nesvijest. 
Godina 1900. U srpnju 1900. godine upri-
ličena je „doprinosbena“ rasprava o gradnji ško-
le. Sadašnja škola, stara 32 godine, u lošem je 
stanju, vlažna i nezdrava, ne odgovara higijen-
skim propisima. Stoga se zagovara podizanje 
nove školske zgrade. Rasprave se provlače iz 
godine u godinu, potkrijepljene potrebom za 
prostorom jer je škola proširena na dvorazred-
nu i ustrojeno je drugo radno mjesto za učite-
ljicu rimokatoličke vjere (1901./1902. godine), 
na koje je imenovana učiteljska kandidatkinja 
iz Zagreba. Zbog manjka prostorija, obuka se 
odvija i u popodnevnim satima, kombinira-
njem nastave u pojedinim odjeljenjima. Pred 
Prvi svjetski rat, tijekom i nakon rata, zami-
ru rasprave o gradnji škole.4
3. Školstvo u Kraljevini Jugoslaviji
3.1. Zaklada za gradnju škole i 
pokretanje gradnje
Godina 1925./1926. Diobom zajedni-
čarske zemlje školske godine 1925./1926. ško-
la je dobila odgovarajući dio, koji je prodan za 
9.990 dinara i taj je novac namijenjen za grad-
nju škole obzirom da je stara zgrada trošna, 
vlažna i nema dovoljno svjetla. Stan učitelja je 
jedva uporabiv, zidovi otpadaju. Boravak u na-
vedenim prostorima je štetan za zdravlje. Idu-
će godine nalazimo zapis učitelja da Općinsko 
vijeće Gole ne odobrava školski proračun, a ni 
vlasti se više ne osvrću na zadovoljavajući škol-
ski prostor i ne mare za školu.5 
4   Ljetopis pučke škole Gotalovo šk. god 1899./1900., 1899./1900.
5   Ljetopis pučke škole Gotalovo šk. god 1925./1926.
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Godina 1928. Prilikom proslave 100. go-
dišnjice osnutka sela i posvete vatrogasnog 
doma, 1928. godine, učitelj Franjo Horvat, 
iznio je povijest mjesta i pokušao mještane po-
taknuti na gradnju škole i crkve, što nastavlja i 
iduće godine. Kako Prekodravlje potpada pod 
Savsku banovinu, na poticaj Školskog odbora, 
oblasni inženjer iz Osijeka načinio je predna-
crt po kojem bi gradnja škole iznosila 750.000 
dinara, što Školski odbor smatra pretjerano 
skupim. Osječka oblast je odobrila potporu od 
30.000 dinara, no kako je oblast ukinuta, sve 
je postalo neizvjesno. Poslana je molba u Mi-
nistarstvo prosvjete, ali bez odgovora. „Cijela 
ta administracija i procedura je vrlo komplicirana 
te je tako po ovom sistemu gotovo nemoguće sagra-
diti školu“, piše učitelj Franjo Horvat.6
3.2. Posjet bana Savske banovine, dr. 
Josipa Šilovića, školi Gotalovo
Godina 1930. Dana 4. lipnja 1930. godi-
ne na svom inspekcijskom putovanju Gotalo-
vo je posjetio ban Savske banovine dr. Josip Ši-
lović te se uvjerio u potrebu gradnje škole, pa 
je izdao naređenje srezu i Općinskom pogla-
varstvu u Goli da se odmah pristupi gradnji 
škole.7 U proljeće, nakon odobrenja proraču-
na, trebalo je započeti s gradnjom. Međutim, 
to se nije dogodilo ni idućih godina zbog eko-
nomske krize.
Godina 1932./1933. Članovi Školskog od-
bora i učitelji ponovno potiču gradnju škole, 
školske godine 1932./33. Poslana je zamolba 
za novčanu pripomoć, uz nacrt školske zgra-
de Kr. banskoj upravi u Zagrebu. Bivši ban, dr. 
J. Šilović nekoliko je puta intervenirao kod Kr. 
banske uprave, radi doznačivanja pomoći za 
gradnju škole. Zbog novčane krize, banska 
uprava je akte pohranila! Radi neuporabivo-
sti zgrade, učitelj više nije stanovao u pripada-
jućem školskom stanu. Mjesni školski odbor 
je mišljenja da je svaki popravak izlišan zbog 
lošeg stanja zgrade.
3.3. Dokument o gradnji škole
O poduzetim radnjama za gradnju ško-
le na višoj instanci iz vremena Kraljevine Ju-
6   Ljetopis pučke škole Gotalovo šk. god 1928./1929.
7   HORVAT, Franjo.: Ljetopis pučke (osnovne) škole Gotalovo, lipanj 
1930. godine.
goslavije postoji dokument (priložen u „knji-
zi zapisnika“) iz kojeg navodim najbitnije. 
„PREDMER (dokaznica mjera) za dogradnju dvo-
razredne škole s jednim stanom oženjenog učite-
lja, a drugim stanom za učitelja neženju u selu Go-
talovo. Dokument izdaje Ministarstvo građevine, 
Građevinska direkcija Zagreb – Tehnički odeljak 
pri sreskom načelstvu u Bjelovaru: Kraljevina Ju-
goslavija, Banska uprava Savske banovine, Teh-
ničko odelenje V. K broja V. 21586/ 932: Vidio šef 
tehničkog odjela 28. jula 1932. (potpis nejasan). 
Sastavio Bogdan Đurković tehničar“. Dokument 
sadrži detaljan opis potrebnog materijala za 
gradnju škole po stavkama, obuhvaća količi-
nu predviđenu za gradnju jednokatnice. Ta-
kođer, obuhvaća težačke radnje (iskopavanje 
zemlje za podrum, zahodsku jamu, temelje i 
kanalizaciju, s predviđenim kubicima zemlje). 
Izračun uključuje količinu pijeska i šodra za te-
meljne zidove, vanjsko stubište, hodnik kata, 
zahod na prvom katu te tavan – zidarske i po-
krivačke radnje; betonsko temeljno ziđe, ziđe 
podruma i podnožja, betonsko ziđe zahodske 
jame, betonske ploče podruma, zahoda i stu-
bišta, podlogu – betonski pod tavana, beton-
ske podove u izbama i zahodima, stepenice 
od betona. Nadalje; zidanje zida u prizemlju, 
stubišnog zida, zidanje zida na prvom katu, 
zidanje dimnjaka – horizontalnu i vertikalnu 
izolaciju, žbukanje unutarnje i vanjske zgra-
de, gruba žbuka i grubo i fino žbukanje stijena, 
štukaturna žbuka; nabava željeznih nosača, 
pokrivanje krova, sljemena i grebena; tesar-
ske radnje; nabava građe za krovište (izraže-
no u kvadratnim metrima i kubicima: stro-
pne grede – nabava grednika); limarske radnje 
(podkrovni žljebovi, odvodne krovne cijevi); 
stolarske radnje, daščani pod; soboslikarske 
radnje (oslikavanje tri sobe prizemlja). Pred-
viđene količine materijala su detaljno unese-
ne, a nakon revizije projekta ispravljene crve-
nom tintom. Dokument je izrađen i izdan u 
Bjelovaru mjeseca jula 1932. godine. Ispitao: 
potpis nadležne osobe nečitak.8
3.4. „Putovanje akta“ od općine do 
Hrvatske banske uprave
Godina 1933./1934. Obzirom da je škol-
ska zgrada derutna, ponovno je pitanje grad-
nje škole aktualno. Ravnatelj škole zapisuje 
8   Dokument priložen uz „knjigu zapisnika“.
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„Sva akta putuju na Hrvatsku Bansku upravu uz 
razna objašnjenja, a Uprava vraća ista uz objaš-
njenje da je nemoguća tolika novčana pomoć Hr-
vatske banske uprave, pošto nije dovoljan fond 
mjesne školske opčine s kojim bi se mogla otpo-
četi gradnja. Banska uprava stavlja upit općin-
skoj upravi u Goli koliko je voljna osigurati za no-
vogradnju škole u Gotalovu. Ova odgovara da ne 
može ništa u svom budžetu osigurati i tako su pro-
pale sve nade“. I školski odbor i općinska uprava 
Gola su protiv popravaka stare školske zgra-
de, dok se s druge strane ne pruža nikakva 
mogućnost novogradnje. Uprava škole stavi-
la je u školski proračun stavku od 10.000 di-
nara za popravak učiteljskog stana, koja je u 
općinskom proračunu prebačena u fond za no-
vogradnju. Općinski odbornici uvidjeli su da 
se pitanje škole mora riješiti i obećali su dogo-
dine podići zajam od 50.000 dinara, tako da 
bi fond za novogradnju iznosio 90.000 dina-
ra čime bi se gradnja mogla započeti.9
3.5. Stručni pregled školske zgrade – 
audijencija kod bana 
Ni iduće školske godine, 1934./35. nema 
pomaka u pogledu gradnje iako je školska 
zgrada derutna. Općinski odbor u proračunu 
„nije htio osigurati ništa u tu svrhu“ zapisuje upra-
vitelj škole. Mjesni školski odbor zatražio je 
komisijski pregled uporabivosti školske zgra-
de, čiji trošak je morao snositi sam jer je općin-
ska uprava Gola to odbila. Pregled je obavio 
stručnjak iz bjelovarske tehničke sekcije, koji 
je ustanovio da zgrada ne odgovara namjeni, 
a nije ni za popravak, stoga je nužna izgrad-
nja nove školske zgrade.10 Iduće školske godi-
ne 1935./1936. žalbe i intervencije u pogledu 
gradnje škole ostale su bezuspješne. Općinski 
odbor Gole, zahvalio je na dužnosti, a vlasti 
nisu poduzele ništa u pogledu nalaza tehnič-
kog stručnjaka o stanju zgrade. Sljedeće godi-
ne Školski odbor je zatražio intervenciju Kr. 
banske uprave, gdje je stručnjak iz bjelovar-
ske tehničke sekcije primljen na audijenciju 
kod bana no, sve je ostalo isto jer Općinski 
odbor nije htio prihvatiti predloženi proračun 
Školskog odbora Gotalova za novogradnju.11
9   Ljetopis – spomenica pučke škole Gotalovo šk. god. 1933./1934.
10   KOVAČ, Josip: Ljetopis pučke škole Gotalovo šk. god. 
1934./1935.
11   Ljetopis pučke škole Gotalovo šk. god. 1935./1936., 1936./1937.
3.6. Zapadni zid zgrade se odvojio – 
popravak škole
 
Godina 1937./1938. U međuvremenu, 
zapadni zid zgrade se odvojio od ostalih zido-
va, zgrada je u ruševnom stanju, vrata i pro-
zori se ne mogu zatvoriti, podovi su truli. Uči-
teljski stan je neuporabiv. U njemu 5 godina 
nitko ne stanuje. Školsko dvorište je razgra-
đeno. Kako nije bilo izgleda za gradnju nove 
zgrade, Školski odbor i učitelji su se odlučili na 
nužni popravak stare škole. Svi izdatci za po-
pravak školske zgrade, gospodarskih zgrada 
i ograde, odlukom Mjesnog školskog odbora, 
po odobrenju nadležnog Kotarskog poglavar-
stva u Koprivnici, namireni su iz Zaklade za 
novogradnju škole u Gotalovu. Prilikom po-
pravka školske zgrade uklonjen je toranj u ko-
jem je prije gradnje mjesne crkve bilo zvono.12 
Uspostavom Banovine Hrvatske općinski od-
bor postavlja nove članove Školskog odbora s 
V. Ciganekom kao predsjednikom i blagajni-
kom I. Podunajcem.
4. Školstvo u NDH
4.1. Očevid Povjerenstva i doprema 
građevinskog materijala
Godina 1941./1942. U zapisima Ljeto-
pisa, iz vremena Dragutina Kaniškog, a pogo-
tovo nakon rata, možemo iščitati način orga-
nizacije i funkcioniranja škole, no najveći dio 
zapisa odnosi se na gradnju škole. Rješenjem 
Ministarstva za bogoštovlje i nastavu u Za-
grebu, br. 69965 dodijeljena je pripomoć za iz-
gradnju škole od 300.000 kuna, stoga je škol-
ski odbor 2. prosinca 1941. godine zaključio 
da se gradnja škole povjeri Ministarstvu jav-
nih radova, radi što solidnije izvedbe. Dana 4. 
lipnja 1942. godine, školu je pohodio izaslanik 
tehničkog odjela iz Bjelovara i izmjerio gradi-
lište. Predloženo je da se nova škola gradi na 
kat zbog pojeftinjenja gradnje. Dana 17. lipnja 
1942. godine obavljen je očevid Povjerenstva 
u vezi gradnje. Prisutni su bili Mihovil Sabo-
lek, viši izvjestitelj ministarstva i Stjepan Hor-
duk, županijski školski izvjestitelj. 
Godina 1943. Početkom lipnja 1943. go-
dine počela je iz Križevaca željeznicom stiza-
12   HORVAT, Ivan.: Ljetopis pučke škole Gotalovo šk. god. 
1937./1938.
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ti opeka i crijep na željezničku stanicu Botovo. 
Ministarstvo prosvjete i bogoštovlja u Zagrebu 
dalo je 500.000 kn, za koje je tehnički odjel u 
Bjelovaru, naručio i platio opeku i crijep. Škol-
ski odbor, na čelu s predsjednikom Tomom Mi-
halićem i mjesnim starješinom Stjepanom 
Saboličekom, vodio je brigu o dopremi i skladi-
štenju materijala uz pomoć ostalih odbornika. 
Dopremljeno je 36.000 opeke (u prvoj „turi“), 
u srpnju još 54.300 komada opeke, a ukupno 
90.300 komada. Radi razrušenih pruga posto-
jale su poteškoće kod dopremanja ugovorenih 
vagona opeke. Nakon završnih školskih sveča-
nosti, tijekom lipnja i srpnja, mještani su orga-
nizirano prevezli 5.700 komada crijepa i svu 
opeke koja je stigla u Botovo.13 Gradnja škole 
nije započeta zbog ratnih okolnosti.
5. Školstvo u SFR Jugoslaviji 
5.1. Gradnja zadružnog doma 
građevinskim materijalom škole
Godina 1945. Škola mijenja ime u Narod-
nu osnovnu školu u Gotalovu. Dana 21. lipnja 
1945. godine prestala je funkcija Školskog od-
bora i brigu o održavanju škole preuzeo je mje-
13   KANIŠKI, Dragutin: Ljetopis pučke škole Gotalovo, šk. god. 
1941./1942., 1942./1943., 1943./1944.
Sl. 2. Uspomena na dolazak bana Josipa Šilovića 1930. godine u Pučku školu Gotalovo; slika s potpisom bana i njegove pratnje 
(preslik iz Ljetopisa Osnovne škole Gotalovo).
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sni NOO u Gotalovu. Sljedećih godina nema 
zapisnika o funkcioniranju škole. Od 1949. go-
dine tu ulogu preuzima prosvjetni aktiv – Sa-
vjet škole, koji funkcionira po principu rani-
jeg Školskog odbora (predsjednik, blagajnik, 
upravitelj škole te 3 – 5 viđenijih mještana). 
Godina 1947./1948. Nakon završetka 
rata, gradnja škole je zamrla. Obzirom da je 
1948. godina bila obilježena forsiranom ko-
lektivizacijom i izgradnjom zadružnih do-
mova, školski odbor je 78.000 cigle namije-
njene za gradnju škole, uz povrat, ustupio za 
izgradnju zadružnog doma. Dio materijala je 
nestao (3.000 opeke), dok je dio opeke (4.000) 
i crijepa posuđen i/ili nakon rata poklonjen 
mještanima za popravak jako oštećenih do-
mova u ratnim operacijama. Dogovoru o po-
sudbi građevinskog materijala i izgradnji za-
družnog doma prethodili su masovni sastanci, 
čija tema je bila: kolektivizacija, prosvjećiva-
nje narodnih masa i ostvarenje petogodišnjeg 
plana. Izlaganja je, osim učitelja D. Kaniškog 
imao i I. Premec, prvoborac, zvan Geplin. On 
je izlagao na temu Zadružni i prosvjetni život u 
selu povodom gradnje zadružnog doma i isti-
cao: „Nije dovoljno biti pismen, nego treba biti i 
prosvjećen. Prosvjećen istini dublje pogleda u oči, 
prosudi pravo i krivo, daje svoje mišljenje u inte-
resu napretka opće kulture i civilizacije.“14 Pita-
nje ustupljene cigle za izgradnju zadružnog 
doma ponovno je pokrenuto na sastancima 
Školskog odbora i prosvjetnog aktiva, u pove-
zanosti s potrebama škole i materijalnom po-
moći, koja se, zauzvrat, očekivala od zadruge. 
Zadružni dom je izgrađen na ekspropriranom 
zemljištu Blaža Saboličeka i još trojice vlasni-
ka, koji su se tome odupirali, ali bez uspjeha. 
To zemljište, po položaju je bilo najpovoljnije, 
po mišljenju drugova, za gradnju reprezenta-
tivnog zadružnog doma, kakav je prvi izgra-
đen u kotaru Koprivnica. Iz tog vremena da-
tira dopis koji slijedi u nastavku.
Godina 1948. Dopis Ministarstvu pro-
svjete i kulture NR Hrvatske br. 65/1948. – 
Riješeno 5. lipnja 1948. godine: „Građevni 
odbor za gradnju zadružnog doma u Gotalovu, 
kotar Koprivnica u smislu raspisa – Naslova br. 
26032/1948. od 26. travnja 1948., o korištenju 
i upotrebi školske imovine, moli za dodjeljivanje 
87.000 cigle koja pripada školi Gotalovo, a u svrhu 
14   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo, veljača, 1947. 
godine.
gradnje zadružnog doma koji bi se trebao ove go-
dine podići. Opeka za gradnju škole je nabavljena 
1943. ali kako nije ni petogodišnjim planom pred-
viđena gradnja nove školske zgrade u Gotalovu, a 
da zbog vremenskih okolnosti ne bi propala, po-
stoje opravdani razlozi da se zamolbi udovolji i da 
Ministarstvo prosvjete i kulture ciglu dodjeli gra-
đevinskom odboru za gradnju zadružnog doma. 
Kada bude planom predviđena gradnja škole u Go-
talovu, narod će sam za školu izraditi ciglu, te grad-
nju pravovremeno osposobiti tim materijalom.
U očekivanju povoljnog rješenja molbe: Smrt 
fašizmu – sloboda narodu!
Za građevinski odbor zadružnog doma – pot-
pis načelnika nečitljiv.“
Na dostavnici potvrđen primitak kopi-
je br. 65, 10. lipnja 1948. godine od strane 
Osnovne škole Gotalovo (vjerojatno kopija 
originala).15
5.2. Posuđeni građevinski materijal i 
osiguranje prostora za nastavu
 
Godina 1952. Pokretanje pitanja posu-
đenog građevinskog materijala namijenjenog 
izgradnji škole ponovno je otvoreno nakon če-
tiri godine. Upravitelj škole D. Kaniški 15. si-
ječnja 1952. godine dopisom se obraća Savjetu 
za prosvjetu i kulturu NO kotara Koprivnice, 
u kojem izvještava o posudbi 78.000 koma-
da opeke, koju je preuzela Poljoprivredna za-
druga Gotalovo, za gradnju zadružnog doma. 
Od posuđene opeke ugrađeno je 74.000 koma-
da u zadružni dom, a s gradilišta je otuđeno 
oko 3.000 komada opeke, broj se sa sigurno-
šću nije mogao utvrditi. Predstavnici zadru-
ge izjavili su da će 4.000 kvalitetne opeke biti 
nadoknađeno školi.
Savjet za prosvjetu i kulturu NO kotara 
povratnim dopisom br. 1318/52. skreće pa-
žnju upravi škole da je potrebno od Poljopri-
vredne zadruge Gotalovo zatražiti pisanu oba-
vezu o povratku opeke školi – o čemu zadruga 
treba voditi računa.
Na zajedničkom sastanku mjesnog NO, 
uprave Poljoprivredne zadruge, Narodnog fron-
ta, osnovne partijske organizacije i Školskog 
odbora, raspravljalo se o potrebi skladištenja 
preostalih 4.000 komada opeke i građevin-
skog materijala nabavljenog 1943. i 1944. go-
dine kako bi se sačuvao od propadanja. Obzi-
15   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo 1948. godine.
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rom da je rad škole proširen i na peti razred, 
odlučeno je unajmljivanje prostorija u zadruž-
nom domu, uz naplatu. Raspravljalo se o troš-
kovima opremanja prostorija, nabavi i dovozu 
novih školskih klupa, stolarskoj preradi starih 
školskih klupa, za što je zadužen Franjo Lov-
ković, uz materijalnu naknadu. Na jednom od 
sastanaka raspravljano je o odbijenici ustupa-
nja školskog obradivog zemljišta za fiskultur-
no društvo Partizan. Zbog dotrajalosti školske 
zgrade, tijekom praznika izvedeni su zidarski 
radovi, vapnjenje prostorija i prekrivanje kro-
višta, za što su određeni izvođači radova i ugo-
vorena cijena. Tijekom godine održano je de-
vet sastanaka Školskog odbora.16
5.3. Rasprava o gradnji škole i 
građevinski materijal
Godina 1953. Rasprava o gradnji nove 
škole ponovno je bila tema na sastanku u trav-
nju 1953. godine. Raspravom je obuhvaćeno: 
1. Dopis N.O. kotara br. 1478/II 1953. o pred-
metu pružanja materijalne pomoći kod grad-
nje škole; 2. O poduzimanju radnji od strane 
Školskog odbora za nabavu cigle i građevnog 
materijala od zadružnog doma; 3. Kotarska 
skupština će se održati 18. travnja 1953. go-
dine i pretresati prosvjetni i kulturni život. 
Na njoj će sudjelovati član Školskog odbora i 
član kotarske skupštine Josip Šestak i podni-
jeti prijedlog za materijalno izdržavanje ško-
le u 1953. godini.
Na idućoj sjednici se raspravljalo o pre-
mještanju 1.000 komada opeke, smještene 
ispod drveća, na suho mjesto, a u studenom 
1953. godine Školski odbor raspravlja o posud-
bi 1.000 komada opeke za gradnju mrtvačni-
ce na groblju u Gotalovu. S prijedlogom su se 
složili svi članovi Odbora, a jedan od njih je za-
dužen za ponovno preslagivanje i prebrojava-
nje opeke, radi posudbe. Opsežniji popravci na 
školskoj zgradi: krečenje svih prostorija, manji 
zidarski radovi povjereni su izvođaču radova 
prema predviđenoj cijeni, koja je povišena po 
završetku radova. Stolarski radovi su povje-
reni jednom od članova Školskog odbora, pre-
ma uobičajenoj cijeni usluga. Tijekom godine 
održano je sedam sastanaka Školskog odbo-
ra s obaveznom raspravom o gradnji škole.17
16   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo, 1952. godine.
17   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo 1953. godine.
5.4. Molbe nadležnim institucijama i 
obrazloženja 
Godina 1954. Tijekom godine održano je 
pet sastanaka Školskog odbora na kojima se 
ponovno raspravlja o gradnji nove škole. Na 
sastanku u ožujku 1954. godine ističe se da 
je rasprava vođena više puta na Odboru i na 
masovnim sastancima, no problem se nije ma-
knuo s mjesta. Stoga se šalje molba NO kota-
ra s pisanim obrazloženjem: 1. Sadašnja škol-
ska zgrada ne odgovara svojoj svrsi obzirom 
na novi nastavni plan i program; 2.Narod je 
pripreman dati radnu snagu pri gradnji objek-
ta; 3. škola raspolaže s 5.700 komada crijepa i 
84.000 komada opeke, no potrebna je pomoć 
u kreditiranju gradnje. Na sastanku Školskog 
odbora u rujnu 1954. godine izabrani su člano-
vi Školskog savjeta, s čijom ulogom je prisutne 
upoznao ravnatelj škole. Iznesena je potreba 
gradnje ograde oko škole. Nakon premjera pro-
stora, ravnatelj i članovi Školskog odbora doni-
jet će konačnu odluku i zatražiti od NO općine 
Gola potrebna materijalna sredstva. Članovi 
Školskog odbora su zaduženi za ponovno pre-
brojavanje i preslagivanja opeke i crijepa na-
mijenjene za gradnju škole zbog primopredaje 
navedenog materijala novoizabranom Savje-
tu škole. U prosincu 1954. godine ponovno je 
na dnevnom redu rasprava o gradnji škole, sa 
zaključkom o ponovnom slanju molbe NO ko-
tara s opširnim obrazloženjem. Postojeća ško-
la je izgrađena 1868. godine (pred 86 godina) 
i sada je u derutnom stanju. Zidovi su vlažni 
do stropa, pljesnivi i otpadaju. Drvena kon-
strukcija objekta je povezana šipkama i prije-
ti joj urušavanje. Raspoloživi prostor u cjelini 
ne odgovara zahtjevima novog nastavnog pla-
na i programa. Učionice su male i niske, pro-
zori su mali, prostor je mračan, a zrak je težak 
i zagušljiv. Neophodno je potrebna još jedna 
učionica, kabinet i školska radionica. Stan uči-
telja u istoj zgradi je neupotrebiv; vlažan, plje-
sniv, sa zidova otpada žbuka. U tom stanu već 
1932. godine učitelji nisu htjeli stanovati. Po-
trebno je proširiti školsko igralište i propisno 
ga nanovo ograditi. Također, istaknuto je da 
NO općine Gola, u čiju nadležnost pripada ško-
la u Gotalovu, ima na raspolaganju milijun di-
nara, ali nema razumijevanja za potrebe grad-
nje škole u Gotalovu. Školski odbor smatra da 
je nepravedno da se taj novac namjeni u dru-
ge svrhe. Ponovno je navedeno da škola raspo-
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laže crijepom i opekom, a radove kod gradnje 
će dobrovoljno obavljati mještani. Ako njiho-
voj zamolbi neće biti udovoljeno, odbornici će 
pozvati sanitarnu inspekciju, da utvrdi i po-
tvrdi neuporabivost školske zgrade te zabra-
ni održavanje obuke i korištenje stana u zgra-
di škole. Molbu s navedenim obrazloženjem 
će u NO kotara osobno odnijeti Ivan Bodalec, 
član Školskog odbora.18
5.5. Preseljenje škole i sanitarna 
inspekcija
Godina 1955. Poziv sanitarne inspekcije. 
Tijekom godine održana su tri sastanka Škol-
skog odbora i Savjeta. Rasprava o svemu po-
duzetom oko izgradnje škole vodi se u rujnu 
1955. godine, sa zaključkom – izgradnja ško-
le ili preseljenje škole u prostorije zadružnog 
doma uz plaćanje najamnine. Josip Lončar 
predlaže slanje izvještaja o stanju škole sani-
tarnoj inspekciji i traženje pregleda o upora-
bivosti objekta. Na temelju dobivenog nalaza 
sanitarne inspekcije postupiti i poduzeti po-
trebne radnje. O svemu je potrebno obavije-
stiti Odjel za prosvjetu i kulturu NO kotara, 
koji treba donijeti konačnu odluku i izvijesti-
ti o preseljenju škole ili o mogućoj izgradnji 
škole u idućoj godini. Do tada bi školu privre-
meno preselili u zadružni dom. S navedenim 
prijedlogom Josipa Lončara svi su se složili.19
5.6. Doprema šljunka – problem 
posuđene opeke i crijepa 
 
Godina 1956. Konstituiran je prošireni 
Školski odbor (s pet na sedam članova), kra-
jem veljače 1956. godine, s obrazloženjem da 
se dosadanji članovi nisu dovoljno zalagali za 
izgradnju škole. Za predsjednika je odabran 
Josip Šestak, a blagajnu je preuzeo Valent Ci-
ganek. Novi odbor održao je sedam sastanka 
u školskoj godini. Na sjednici odbora u travnju 
1956. godine raspravljalo se o pripremnim ra-
dovima za gradnju škole: nabavi i dovozu pi-
jeska i šljunka. Svaka konjska zaprega u selu 
treba dovesti jedan kubik šodra prema raspo-
redu, ukupno 148 kubika, uz prisustvo jednog 
člana Školskog odbora. Dovoz pijeska će se or-
18   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo 1954. godine.
19   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo 1955. godine.
ganizirati naknadno. Drugove koji se ne oda-
zovu na predviđeni raspored rada, preispita-
ti će članovi Školskog odbora.
Predsjednik odbora Josip Šestak zadužen 
je za obavještavanje mještana koji su posudi-
li crijep od škole da plate ili vrate jednak broj 
odnesenih crijepova. Na sastanku Odbora za 
deset dana, raspravljano je o slanju obavijes-
ti mještanima dužnicima da vrate 4.778 ko-
mada crijepa i slanju obavijesti Poljoprivrednoj 
zadruzi Gotalovo o povratku 84.000 komada 
opeke tijekom godine. Rok predaje će se dogo-
voriti s drugovima iz Zadruge i Školskim od-
borom. Mještane koji nisu dovezli šoder tre-
ba obavijestiti da svoju obavezu izvrše, a ako 
se netko ne bi odazvao, treba ga preko NO op-
ćine prisiliti. Na sastanku Odbora početkom 
svibnja 1956. godine utvrđeno je da PZ (Poljo-
privredna zadruga) Gotalovo nije sklona vratiti 
posuđenu opeku stoga članovi Odbora odlaze 
u nadležni NO kotara. Upravitelj PZ Gotalovo 
Ivan Petrović o povratu opeke nije sam mogao 
odlučiti te je poslana molba Upravnom odboru 
PZ Gotalovo, potom Savez komunista, koji se o 
tom pitanju nije izjasnio. No, nadležni u PZ Go-
talovo obrazlažu kako zadružni dom nije gra-
dila PZ (kojoj je dom pripao) nego vlast, stoga 
treba vlast odrediti „tko će, kada i od kuda vra-
titi opeku“. Ako se PZ Gotalovo naredi vraćanje 
opeke, vratit će je iz odobrenih sredstava. Sa-
vez komunista (SK) je donio odluku da se kredit 
ne može dobiti za povrat opeke – pripravni su 
se odreći zgrade zadružnog doma, koji im se ne 
može oduzeti prisilno. Školski odbor odluču-
je poslati dopis NO kotara i izvijestiti ga o na-
staloj situaciji, dok će upravitelj škole osobno 
razgovarati s predsjednikom kotara. Na istoj 
sjednici izabrani su novi članovi Školskog od-
bora (Sočev, B. Šestak i I. Lovrenčić) umjesto 
M. Premec i I. Bodalec.20
5.7. Pripreme za gradnju škole
Godina 1957. Odbor je održao osam sa-
stanaka, a raspravljalo se o nizu bitnih pita-
nja u funkcioniranju škole: troškovima i poslo-
vanju, nabavkama i popravcima, održavanju 
objekta, materijalnim sredstvima, namiriva-
nju sredstava dobrovoljnim prilozima, preu-
zimanju škole kod promjene učitelja i slično. 
Zadnji sastanak bio je namijenjen budžetu za 
20   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo 1956. godine.
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iduću godinu. U ožujku 1957. godine dogovo-
reno je da se utvrdi stanje hrastovih debala na 
pilani u Goli, namijenjenih za gradnju škole, 
dok će se drvo u školskom dvorištu dati iste-
sati da ne propadne. Orahovo posjećeno deblo 
će se ispiliti za mosnice i iskoristiti za gradnju. 
Na sjednici u studenom 1957. godine odluče-
no je da i članovi Općinskog odbora porade na 
pitanju gradnje škole. Iduća sjednica bila je po-
svećena iznajmljivanju prostora za školsku ku-
hinju. Kao zadnja točka sastanka, krajem 1957. 
godine, pročitano je naređenje kotarske sani-
tarne inspekcije o neophodnom otklanjanju 
nedostataka u školskoj zgradi. Posljednji na-
laz sanitarne inspekcije je od 31. lipnja 1957. 
godine.21
Godina 1958. Početkom svibnja 1958. 
godine održan je sastanak Školskog odbora 
s učiteljima i članovima KP-a, izabran je novi 
predsjednik (Slavko Sočev). Josip Šestak je 
izvijestio o predviđenoj gradnji škole tijekom 
lipnja. Stoga bi dužnici trebali vratiti 78.470 
komada opeke i 4.778 komada crijepa te 92 
komada žlijeba. Učitelj Vlahović je izvijestio o 
predviđenom trošku gradnje od dva i pol mili-
juna dinara. Mjesni odbornici iz Gotalova, tre-
baju saznati kojom će sumom novca raspola-
21   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo 1957. godine.
gati NO općine Gola i o tome izvijestiti Školski 
odbor. Neki članovi Odbora su se obvezali obi-
ći i podsjetiti dužnike za opeku i crijep u Go-
talovu i Koprivnici, da na vrijeme vrate posu-
đeno. Na sastanku 15. svibnja 1958. godine 
prisutan je dovoljan broj članova za donošenje 
odluke u smislu propisa čl. 16. Općeg zakona o 
upravljanju školama. Sastanku su prisustvovali 
i članovi Savjeta za prosvjetu i kulturu NO op-
ćine Gola te 17 mještana, dužnika građevnog 
materijala i upravitelj PZ Gotalova, Ivan Petro-
vić. Dužnici su se složili da PZ Gotalovo kupi 
opeku koju će oni otkupiti (da sva bude jedna-
ka). Školski odbor se nije složio da Pavao Pre-
mec vraća stari crijep jer je novi skuplji od 20 
dinara, a razlika u cijeni crijepa će se obraču-
nati na više dužnika. U raspravi su se dotakli i 
očekivane pomoći od PZ-a u elektrifikaciji ško-
le. Kako je upravitelj Zadruge odbio pomoć, dva 
posto samodoprinosa za gradnju škole, prena-
mijenjeno je za elektrifikaciju sela.22
Na sastanku 20. lipnja 1958. godine ra-
spravljalo se o: 1. nabavi pijeska (kupnji ili da-
rovanju – količinu i cijenu kubnog metra pije-
ska, treba uglaviti Školski odbor s vlasnikom 
jame); 2. o čišćenju i ispražnjavanju školskog 
štaglja, za odlaganje vagona vapna; 3. kopa-
22   Zapisnik šk. odbora Osnovne škole Gotalovo 1958. godine.
Sl. 3. Nova Osnovna škola Gotalovo, s društvenim prostorijama i učiteljskim stanovima – završena 1962. godine 
(snimila: R. Bračko – Medvarić).
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nju jame iza štaglja za skladištenje ugašenog 
vapna. Dogovoreno je da se pozovu tajnik i 
predsjednik NO općine Gola, Josip Špoljar, i 
na zboru birača pojasne potrebu dobrovoljnog 
rada na gradnji škole, zbog uštede novaca. Od-
lukom komisije određeno je mjesto za gradnju 
škole, što zahtjeva rušenje štaglja. Stoga je na 
sastanku 3. kolovoza 1958. godine dogovoren 
termin dražbe štaglja – cijena 200.000 dina-
ra – o prijedlogu obavijestiti NO općine Gola. 
Raspravljalo se i o izgradnja šupe za drva, sa-
zivanju zbora birača radi radne snage i izvje-
štavanju NO općine, za što je zadužen Slav-
ko Sočev.23
5.8. Problemi gradnje i funkcioniranje 
škole
Godina 1958. Nezadovoljstvo nacrtom 
zgrade. Na sastanku Odbora, 22. kolovoza 
1958. godine, dogovoreno je mjesto za postav-
ljanje šupe, nabava materijala i način gradnje 
kojom će rukovoditi Stjepan Podunajec. Škol-
ski odbor se nije složio s nacrtom školske zgra-
de jer je jedna učionica iza crkve (nedovoljno 
svjetla). Smatraju da nacrt treba preinačiti sto-
ga će pozvati tajnika općine. U listopadu 1958. 
godine planirano je, na očišćenom prostoru za 
izgradnju škole, iskolčenje temelja škole za što 
je obavezu preuzeo Slavko Sočev, uz isplatu 
dnevnica, bez odbitaka, u visini 500 dinara. 
Osvrnuli su se i na prijevoz djece u školu Gola, 
traktorom bez cerade, a na povratku djeca ne-
maju mjesta ni za sjedenje. O tome treba pisa-
nim putem obavijestiti NO općine Gola.
 Prošireni sastanak Školskog odbora uz 
članove SSRH i SK Gotalova održan je počet-
kom studenog 1958. godine. Glavna tema sa-
stanka bila je organizacija proslava i zabava, 
nabava vina, organizacija tombole te kino-
predstava. Dotaknuta je gradnja škole koja 
je „na mrtvoj točki“. Daske za betoniranje te-
melja nisu nabavljene, što je propust učitelja. 
Na idućem sastanku zadužen je drug Sočev 
da se raspita kod ing. Ivančića o nacrtu zgra-
de. Drug Podunajec je tražio isplatu dnevni-
ca za rušenje štaglja, za što je potrebna dozvo-
la NO općine Gola. Iz zapisnika sastanka od 
17. prosinca 1958. godine, saznajemo da je Sa-
vjet za prosvjetu i kulturu donio odluku da viši 
razredi osmogodišnje škole pohađaju nasta-
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vu u Gotalovu. Time se otvara potreba naba-
ve ogrjeva putem NO općine Gola i osiguranja 
sredstava za školsku kuhinju. Pokrenuto je pi-
tanje namirenja duga za štagalj od Ivana Še-
staka s krajnjim rokom isplate do 24. prosin-
ca. Stjepan Podunajec zatražio je naknadu za 
rukovođenje pripremama oko gradnje škole. 
Dodijeljeno mu je 8.000 dinara od novaca do-
bivenih prodajom štaglja. Da gradnja ne stoji 
„na mrtvoj točki“ zadužen je drug Sočev – da 
porazgovara s predsjednikom općine, Špolja-
rom o projektu, koji drug Ivančić nije dovršio 
iako je obećao. Za nacrt je potreban potpisani 
ugovor s drugom Ivančićem što je u ingeren-
ciji predsjednika općine. Školski odbor je tije-
kom godine održao 11 sastanaka.24
5.9. Prošireni sastanci Školskog 
odbora – problemi oko gradnje škole
Godina 1959. Prošireni sastanak Škol-
skog odbora održan je 10. siječnja 1959. go-
dine u prisustvu partijskog druga Stojadina 
Mitića. Izvješteno je da je Ivan Šestak isplatio 
štagalj u iznosu od 126.000 dinara, uz raniji 
predujam od 12.000 dinara prilikom nagod-
be. Novac će se pohraniti na štednu knjižicu PZ 
Gotalovo. Obzirom na spor oko plaćanja struje 
u školskoj zgradi, zauzet je stav da struju tre-
ba platiti općina Gola jer podmiruje troško-
ve rasvjete i za druge škole na svom područ-
ju. Odbor se sastaje 13. veljače 1959. godine i 
raspravlja o troškovima održavanja škole, na-
bavi školskog materijala i ogrjeva te o poslo-
vima oko gradnje škole. PZ Gotalovo je naba-
vila živo vapno, gašenje kojeg je odgođeno za 
toplije dane u ožujku. Troškove gašenja vapna 
treba platiti općina Gola, dok se gradnja ško-
le treba povjeriti poduzeću koje bi to izvelo u 
vlastitoj režiji. Zaključili su kako NO općine 
Gola ne vodi organizaciju gradnje na zadovo-
ljavajući način, do danas nema projekta iako 
se to povlači od listopada 1958. godine. Sma-
traju da zapreku za gradnju predstavljaju obe-
ćanja tajnika i predsjednika općine Gola i dru-
ga Ivančića. Krajem veljače 1959. godine na 
sastanku je izvješteno da nabavljena količina 
vapna neće biti dovoljna stoga se moli općinu 
Gola da otkupi još 150 metara vapna sa skla-
dišta PZ Gotalovo. Za gašenje vapna potrebno 
je dnevno 10 radnika, s kojima će raditi po je-
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dan član Školskog odbora prema rasporedu, 
što će se iznijeti na masovnom sastanku sela 
1. ožujka. Raspravljalo se o plaćanju struje i 
potrebi sklapanja ugovora između Savjeta za 
prosvjetu i kulturu, općine Gola i PZ Gotalovo 
za najam zadružnog prostora koji koristi škola. 
Na idućem sastanku upućena je drugarska kri-
tika drugu Podunajcu zbog nedolaska na sa-
stanke jer je prisustvo svakog člana važno, ob-
zirom na gradnju škole. Ponovno se delegiraju 
članovi Odbora kao požurnica drugu Ivančiću 
za dovršenje nacrta. Tema je i povrat crijepa 
i opeke od zadruge te crijepa od druga Soka-
ča. Sredinom ožujka održan je prošireni sasta-
nak Odbora sa članovima SK i SSRN Gotalovo, 
a raspravljalo se o gradnji škole. Zatražena je 
pomoć od općinskog SSRN u rješavanju pro-
blema jer će se na sjednici NO općine Gola ra-
spravljati o budžetu općine. Od nadležnih tre-
ba tražiti da se izjasne hoće li se graditi škola 
i potom se obratili NO kotara. Drug Sočev je 
izvijestio da je nacrt škole gotov i treba ići na 
reviziju. Zapisnik sa sastanaka se dostavljao 
NO općine Gola, Komitetu SK, SSRN općine 
i čekalo se izjašnjenje navedenih organizacija 
o gradnji škole. Na sastanku 16. travnja 1959. 
godine drug Vlahović je izvijestio o otpremni-
ci na 15.700 kg vapna. Prisutni kod otvaranja 
magazina PZ Gotalovo potvrdili su da je nave-
dena količina preuzeta. Nacrt za gradnju ško-
le se pokrenuo. Čeka se rješenje Savjeta za pri-
vredu, a zatim će se dovršiti elaborat, potom 
objava licitacije da se započne s gradnjom. Na 
sastanku u svibnju 1959. godine izvješteno je 
da je elaborat gradnje škole gotov, na licitaci-
ji se javilo jedino privatno građevinsko podu-
zeće – Hižman iz Drnja. Odluka će se donijeti 
ovisno o povoljnijoj ponudi. Zgrada bi treba-
la doći pod krov i učionice biti osposobljene za 
rad, kao i stan za učitelja. Predviđeno je ruše-
nje stare školske zgrade, a materijal će se di-
jelom prodati, a dijelom ugraditi u novu zgra-
du škole.25
5.10. Rješenje investitora i ugovor o 
gradnji
Godina 1959. Priloženo je rješenje inve-
stitora NOO Gola br 1592/2 (s navedenom če-
sticom gradnje i točnom adresom) – izdao re-
ferent za komunalne poslove, dana 19. lipnja 
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1959. godine. Rješenje o građevinskog dozvoli 
Školskom odboru Gotalova, NOO Gola kao in-
vestitor, izdaje građevinsku dozvolu o izgrad-
nji četverogodišnje škole, koja će se graditi pre-
ma odobrenom projektu, a u građevinskom 
pravcu koji je utvrdila komisija na licu mjesta. 
O izvedbi radova prema projektu, starat će se 
investitor (NOO Gola), nadzor će vršiti građ. 
ing. Josip Carek. Tijekom 1959. godine zapo-
četa gradnja bit će stavljena pod krov i jedan 
dio zgrade uređen za korištenje. Po završetku 
gradnje investitor je dužan zatražiti tehnički 
pregled i pribaviti uporabnu dozvolu (tajnik 
Petar Dragišić). Tijekom srpnja 1959. godine 
na sastanku Odbora saznaje se da je potpisan 
ugovor s izvođačem radova Franjom Hižma-
nom iz Drnja. Radovi trebaju početi najkasnije 
u kolovozu 1959. godine. Na sastanku 20. ko-
lovoza izvješteno je da je u PZ Gotalovo stigao 
crijep koji trebaju platiti dužnici i o tome ih va-
lja obavijestiti. Ako se ne odazovu, pokušat će 
ih se natjerati za naplatu duga čekovima uz po-
moć općine Gola. Rok isplate crijepa je 28. ko-
lovoza. Potrebno je obavijestiti Alojza Perića 
za povrat posuđenog šljunka s gradilišta. Mje-
sna organizacija SSRN u Gotalovu poklonila 
je Školskom odboru 60 kg željeza za gradnju 
škole. Na idućem sastanku se govorilo o orga-
niziranju dovoza šljunka i pijeska čega je pone-
stalo na gradilištu. O stanju gradnje izvijestio 
je drug Ciganek, 23. prosinca. Obzirom da na 
betoniranje temelja nisu utrošena sva odobre-
na sredstva, predloženo je da NO općine Gola 
ostatak sredstva namjeni za stolarske radove 
i nakon raspisane licitacije prihvati najpovolj-
niju ponudu. Tesanje balvana za školu povje-
reno je tesaru Ivanu Racu no, konačna odluka 
će se donijeti ovisno o uporabivosti trupaca na 
pilani u Goli. Tijekom cijele godine održano je 
ukupno 12 sastanaka.26
5.11. Promjena projekta školske zgrade 
Godina 1960. Na sastanku 17. ožujka 
1960. godine upravitelj škole izvijestio je o pro-
mjenama u projektu škole, na sugestije drugova 
R. R. i Borka, o čemu Školski odbor nije obavije-
šten. Drug J. Špoljar je obrazložio da su drugovi 
iz kotara protiv podizanja kata na novogradnji 
zbog skupoće. Po njihovom viđenju predviđen 
raspored prostorija je nehigijenski i nepedagoš-
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ki. Predsjednik Školskog odbora je predložio da 
drugovi dođu na narodni miting u Gotalovo i 
iznesu svoje postavke. Slijedila je oštra kritika 
postavki drugova iz kotara i zauzet stav da se 
nikako ne odstupa od sadašnjeg projekta škol-
ske zgrade. Do donošenja konačne odluke drug 
J. Špoljar je zatražio da se stara zgrada škole ne 
ruši. Razmatrala se i zamolba Školskog odbora 
Ždala, o posudbi 50.000 dinara za nabavu ki-
noprojektora. Novac će vratiti za dva mjeseca 
po isplati zatraženog kredita od banke. Prisut-
ni članovi Odbora izrazili su bojazan o povratu 
novca, no ipak su pristali na posudbu zbog dru-
ga Špoljara. Međutim, naslućivanja odbornika 
u vezi povrata novca su se obistinila. Novac su 
morali utjerivati na sudu. Učiteljica Ana Vlaho-
vić upozorila je na potrebu osiguranja prostora 
za nastavu, kao i stan učitelja, ako se ruši sta-
ra zgrada. Na sastanku 31. ožujka 1960. godi-
ne pretresalo se o novom nacrtu zgrade škole. 
Stari nacrt, po kojem su izvedeni temelji, nije 
odobrila kotarska reviziona komisija, tvrdili su 
nadležni u općini Gola i kotaru Koprivnica. Sada 
se pravi novi nacrt školske zgrade koji bi trebao 
biti gotov do 15. travnja 1960. godine. Stara ško-
la bi se rušila, a nova zgrada bi trebala biti goto-
va do sljedeće školske godine. Članovi Školskog 
odbora su začuđeni tvrdnjom da nacrt zgrade 
nije bio na reviziji, a po njemu su rađeni teme-
lji. Smatraju da je selu potrebna zgrada kakva je 
predviđena prvim nacrtom (sala za masovne sa-
stanke, predavanja, kinopredstave, priredbe), a 
baš zbog tih prostorija se digla buka i mijenja se 
plan gradnje. Drugovi iz kotara smatraju da Go-
talovu ne treba takva zgrada, a neće se odazvati 
ni na masovni sastanak da narodu objasne ra-
zloge nastale promjene projekta. Svi su se slo-
žili da se uputi molba Savjetu za prosvjetu i kul-
turu u Zagrebu koju će osobno odnijeti članovi 
Školskog odbora koji su i općinski odbornici.27
5.12. Obraćanje Savjetu za prosvjetu i 
kulturu NRH 
Godina 1960. Savjetu za prosvjetu i kul-
turu NR Hrvatske – Zagreb (dopis neurudžbi-
ran). Školski odbor u Gotalovu i odbor SSRN u 
ime seljana traži savjet i ujedno iznosi podatke 
o izgradnji škole. Škola u Gotalovu je uteme-
ljena 1834. godine, a sadašnja školska zgrada 
izgrađena 1868. godine, je dotrajala i po sani-
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tarnoj inspekciji u njoj je zabranjeno održava-
nje nastave (zadnji puta 13. lipnja 1957. godi-
ne). Odlučeno je da se izgradi nova škola na 
kat (za osam razreda), prema ranijem projektu. 
Međutim, NO općine Gola se odlučio za ma-
nju, četverogodišnju školu, s čime se ne slažu 
mještani ni Školski odbor. Selo ima 798 sta-
novnika, oko 100 polaznika osnovne škole, od 
toga u višim razredima (peti, šesti i sedmi) 43 
učenika. Obzirom na zakonom utvrđeno oba-
vezno osmogodišnje školovanje, učenici viših 
razreda moraju pohađati školu u Goli udalje-
noj 7 km. Djeca uzrasta od 11 do 14 godina 
dnevno propješače 14 km uz vremenske ne-
pogode, posebice u zimskom razdoblju, što je 
preveliko opterećenje i ugrožava zdravlje uče-
nika. Praćenje nastave zbog umora je otežano, 
a za učenje ne ostaje dovoljno vremena nakon 
pješačenja od 5 do 6 sati dnevno. Osim toga, 
kretanje uz granicu nije bezopasno, pogotovo 
u kratkim zimskim danima, čemu se protive 
roditelji. NO općine Gola je obećao prijevoz 
školske djece starim traktorom što također 
nije rješenje. Na zboru birača, kojem su pri-
sustvovali drugovi iz Općine, obrazložene su 
potrebe i razlozi gradnje „osmogodišnje ško-
le“, no, nisu naišli na razumijevanje nadležnih. 
Prije Drugog svjetskog rata poduzeti su kora-
ci i odobrena gradnju škole, što je rat omeo. 
Škola raspolaže sa 60.0000 komada opeke i 
4.500 komada crijepa, pijeskom i šljunkom u 
dovoljnoj količini, svom radnom snagom, be-
splatnim dovozom materijala, dva i pol jutra 
školskog zemljišta na idealnom mjestu. Mol-
bu upotpunjuju napomenom da iz obližnjeg 
naselja Otočka djeca većim dijelom pohađaju 
više razrede osnovne škole u Gotalovu. Op-
ćinski NO Gole odbio je zahtjev mještana za 
gradnju osmogodišnje škole zbog pomanjka-
nja nastavnika. Slijedi komentar o brizi drža-
ve o školovanju nastavnika i napomena da se 
škola ne gradi za dvije godine, već za pokolje-
nja. Osim toga, zbog davanja seljana u pore-
zu i drugim daćama, općina bi trebala uvažiti 
njihove zahtjeve i pronaći sredstva za gradnju 
škole. Očekuju povoljno rješenje i zahtijevaju 
dolazak jednog od drugova nadležne ustanove 
„da bi na licu mjesta vidio situaciju, čuo glas naših 
seljana i bez sugestije drugova iz općine, koji mi-
slimo da imaju svoje planove na našu štetu, da ne 
dozvoljavaju gradnju osmogodišnje škole.“ (Škol-
ski odbor i SSRNJ).28
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5.13. Zapisnici masovnih sastanaka
Godina 1960. Masovni sastanak je odr-
žan 27. veljače 1960. godine u Gotalovu, a 
upriličen je zbog gradnje škole. Sastanku su 
nazočili žitelji sela Gotalovo, članovi SSRN, 
članovi SK i predsjednik općine Gola, Josip 
Špoljar (ukupno 90 osoba). Nakon izbora rad-
nog predsjedništva sastanak je otvorio sekre-
tar SK Gotalovo, Ivan Premec, pozdravnim go-
vorom. Potom je drug Špoljar iznio povijest 
gradnje škole, koja se zavukla radi promjene 
projekta 1958. godine i pomanjkanja cementa 
1959. godine. U gradnju je utrošeno 1.300.193 
dinara. Na reviziju ugovora pozvan je izvođač 
i predsjednik je obećao ubrzanje gradnje jer je 
u budžetu općine Gola osigurano 3 milijuna 
dinara; općina Gola osigurala je 2 milijuna di-
nara u stanarskom fondu, tzv. kućarini. Stan 
učitelja bi trebao biti dogotovljen, kao i učio-
na. Stolarske radove je licitirao stolar Pavlo-
vić iz Koprivnice za 1.500.000 dinara i s njim 
se treba sklopiti ugovor. Drvo za krovište bit 
će osigurano preko šumarije Repaš, potrebno 
je naći cimermana za izradu krovišta. Špoljar 
smatra da će radovi završiti tijekom ferija ili je 
u suprotnom potrebno negdje osigurati škol-
ski smještaj. Mještani u diskusiji smatraju da 
su zapostavljeni u odnosu na Golu u kojoj se 
gradi veterinarska stanica i stambena zgrada 
za veterinara. Raspravljalo se i o elektrifikaciji 
i nedostatku novaca u domaćinstvima, na koja 
je pao teret samodoprinosa. „Sekretar partije 
Premec je naglasio kako su mještani bili brzi sa pri-
lozima za zvono u crkvi, a sada se bune na samodo-
prinos.“ Drug Špoljar je zaključio da se radovi 
trebaju dovršiti do 30. ožujka, a tko neće nov-
čano sudjelovati treba ga sankcionirati. Među 
inim rasprava se proširila na planove uljep-
šavanja sela i način kako će se namaknuti po-
trebna materijalna sredstva. Potegnuto je i pi-
tanje šibika u narodnom vlasništvu, kojim se 
koriste oni koji na to imaju najmanje prava. 
Drug Špoljar je pojasnio kako je za to teško 
naći rješenje – vjerojatno će se šibici predati na 
uživanje PZ Gotalovo. Na sastanku se tražilo 
obrazloženje zbog odlaska djece u školu Gola, 
obzirom da su ranijih godina pohađala školu 
u Gotalovu, s navođenjem svih ranije pobro-
janih poteškoća vezanih uz putovanje djece, 
uz naglasak na neosiguranom i neprimjere-
nom prijevozu djece. Drug Špoljar je pojasnio 
da u Osnovnoj školi Gotalovo nedostaje još je-
dan učitelj, za kojeg nije moguće naći stan u 
Gotalovu, a nema ni dovoljno učiteljskog ka-
dra. Drug Premec je izložio drugarskoj kritici 
članove općinskog odbora iz Gotalova koji ne 
izvještavaju birače o radu NO općine Gola, što 
pogoduje širenju raznih glasina i nepravilno-
sti. Potrebno je održavati masovne sastanke 
češće i to će narodna vlast imati u vidu. Drug 
Premac se osvrnuo na negativnosti i istaknuo 
da treba pomagati one snage koje će se boriti 
za mir i slobodu pojedinca. Na kraju se osvr-
nuo na granicu i „delikatnosti“ kojoj su mje-
štani izloženi.
Na sastanku odbora za gradnju škole 22. 
lipnja izvještava se da je došao cement u Ko-
privnicu. Problem je plaćanje jer banka bez do-
kumentacije neće podmiriti račun stoga će to 
učiniti PZ Gotalovo, uz povrat novca. Cement 
će dovesti zadružni traktori, a uskladištit će se 
uz naplatu, u štaglju članova Školskog odbora.
Masovni sastanak je održan 24. lipnja 
1960. godine u prisustvu 30 osoba. Izvješte-
no je o stanju gradnje škole; odobrenom pro-
jektu i nabavljenom cementu. Drug Ciganek 
pozvao je prisutne na dobrovoljni rad zbog ru-
šenja stare škole te je napravljen popis i ras-
pored mještana koji će sudjelovati u rušenju.29
5.14. Prestanak gradnje škole – 
problemi s izvedenim radovima
Godina 1960. S gradnjom škole se pre-
stalo, konstatirano je na sastanku Odbora 11. 
rujna 1960. godine, zbog nedostatka beton-
skog željeza koje se ne može nabaviti ni u Za-
grebu. Odbornici su zabrinuti da zgrada neće 
biti stavljena pod krov prije zime. Izvođač ra-
dova nije zainteresiran da zidarske radove do-
vrši ove godine iako ima ugovornu obavezu. 
Dogovoreno je da NO općine Gola, kao inve-
stitor, pošalje dopis i požurnicu izvođaču ra-
dova, s upozorenjem na sankcije u slučaju ne-
izvršavanja ugovora. Također je dogovorena 
rasprodaja materijala od razrušene zgrade sta-
re škole koji je potrebno srediti i klasificirati 
te nakon procjene komisije, prodati. Određe-
ni metri krovnih letvica nalaze se kod poje-
dinaca (navedenih poimence). Isti su dužni u 
školsko dvorište dopremiti letve koje će se na-
kon klasifikacije i komisijske procjene proda-
ti. Prisutna Jana Vargantović postavila je upit 
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o količini otuđenog cementa, otpremljenog u 
Otočku po izvođaču radova, i potrebi obavje-
štavanja NO općine Gola o istom. Predložena 
je isplata 2.000 dinara za najamninu privat-
nog štaglja za skladištenje cementa. Prisut-
ni nisu prihvatili cijenu od 150.000 dinara za 
izradu krovišta zgrade. Sastanak Školskog od-
bora održao se 1. studenog 1960. godine. Ra-
spravljalo se o zapostavljanju i neuvažavanju 
planova i odluka Školskog odbora u nadlež-
nim institucijama u odnosu na gradnju škole, 
čime članovi gube volju za rad. Ne vidi se ni s 
koje strane zainteresiranost, odlučnost ili po-
slovnost u vezi zamrlih radova gradnje. Izvo-
ditelj radova se izgovara da s gradnjom Školski 
odbor nema veze, a općina drži da Školski od-
bor treba pokazati više odlučnosti i samostal-
nosti u pogledu gradnje. Građevinski materijal 
propada, u opasnosti je uskladišteni cement, 
kao i izgrađeni dio školske zgrade. Odlučili su 
se o cijeloj situaciji pismeno izvijestiti kotar-
ski komitet SK u Koprivnici i zamoliti druga-
ricu sekretaricu Jelicu Radojčić da se cijela si-
tuacija raščisti. 
Iz zapisnika sastanka održanog 28. pro-
sinca 1960. godine (naknadno je pisan!) sa-
znajemo da su radovi na školi došli do među-
katne konstrukcije. Stalo se na betoniranju 
nosača. Prisutni smatraju da iduće sezone tre-
ba odmah početi s radom, potaknuti općinu 
Gola da na vrijeme učini s izvođačem ugovor 
i organizira gradnju. Odbor uočava da u pro-
jektu zgrade škole nema vodovodne instala-
cije, niti su predviđeni troškovi izvedbe iste – 
što smatraju apsurdom – i to treba u projektu 
ispraviti. Ponovno se raspravlja o nabavci ma-
terijala; opeka, crijep, cement, željezo koji se 
moraju osigurati na vrijeme. Tema je i proda-
ja drvene građe od stare škole, čiji je veliki dio 
iskoristio izvođač radova. Predloženo je da se 
drvena građa ponudi Zadruzi za 185.000 dina-
ra, s čime su se odbornici i predsjednik opći-
ne Gola, Špoljar, složili. Učinjen je spisak preo-
stalog građevinskog materijala, od pojedinaca 
uzetog materijala u tijeku gradnje, uključuju-
ći i izvođača radova.30
 1961. godina. Školski odbor je 3. ožujka 
1961. godine raspravljao o stanju betonskih 
nosača koji su preslabi za predviđenu kon-
strukciju jer su se smrzli – betonirani su po 
hladnom vremenu, o čemu je izvješteno i na 
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zboru birača održanom 1. ožujka 1961. godi-
ne. Zaključeno je da se zatraži ispitivanje kvali-
tete nosača i stručno utvrdi stvarno stanje. Sa 
stanjem gradnje će se upoznati drugarica Jeli-
ca Radojčević i zamoliti za intervenciju – zau-
stavljanje gradnje – do komisijske ocjene kva-
litete nosača. Za to su zaduženi Branko Šestak 
i Ivan Šestak. Ponovno se raspravljalo o me-
đukatnoj konstrukciji na sastanku 13. travnja 
1961 godine. Na gradilište je izašla komisija i 
napravila zapisnik o stanju gradnje – nađen je 
modus za nastavak gradnje u prisutnosti kan-
didata za nadzorni organ, koji je imao drugači-
je stavove (anoniman). Raspravljalo se o nami-
rivanju troškova građevinskom inspektoru za 
dnevnice 2.500 dinara i troškove automobila 
1.000 dinara. Kako su 1961. godine na većem 
dijelu zgrade završili radovi, obavljen je teh-
nički pregled zgrade, nakon kojeg se zahtije-
va otklanjanje uočenih manjkavosti na zgradi 
škole, s preporukom da se nakon otklonjenih 
nedostatak zatraži uporabna dozvola.31
5.15. Tehnički pregled i završni radovi 
na gradnji škole
Godina 1961. Izvještaj komisije o teh-
ničkom pregledu izvedenih građevinskih ra-
dova na školskoj zgradi Gotalovo. Prema rje-
šenju NO Općine Gola br. 2536/1 1961. od 20. 
rujna 1961. godine pod predsjedanjem Valen-
ta Pintarca, građevinskog inspektora NO ko-
tara Koprivnice, sanitarnog inspektora Žarka 
Marjanovića, predstavnika Elektre Josipa Pici-
ga te Ivana Švegović, referenta NO Gola. Nave-
deni su svi izvođači s kojima je investitor NO 
općine Gola potpisao ugovor o izvođenju ra-
dova ukupne predračunske vrijednosti 18 mi-
lijuna dinara. Nadzorni organ je arhitekton-
ski tehničar Stjepan Sabol.
Komisija je pregledala izvedene radove 
na objektu i ustanovila da su djelomično do-
vršene učionice sa nusprostorijama i stambe-
ni dio zgrade, na kojima su pregledom utvr-
đeni nedostatci, koje treba otkloniti izvođač 
radova, do 1. prosinca, da bi se mogle koristi-
ti. U ostalim prostorijama građevinski i za-
natski radovi nisu ni započeti. Primjedbe su 
se odnosile na kvalitetu radova i sigurnost. 
Uključivale su: elektroinstalaterske radove, 
zidarske (na stepeništu, vodoinstalaterske 
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u sanitarnom čvoru, jako manjkavoj krovnoj 
konstrukciji, što treba prilagoditi propisima). 
Upozoreno je na manjkavosti izvedbe na sa-
nitarnim čvorovima i septičkoj jami (sanitar-
ni inspektor), zaštiti od požara, postavljanju 
gromobrana. Prostorije kao hala se ne mogu 
koristiti do tehničkog pregleda ostalog dije-
la objekta. Uporabna dozvola će se izdati na-
kon dovršenja čitavog objekta. Prije otvorenja 
školskog objekta građevinski inspektor će, s 
ostalim članovima komisije, ponovno pregle-
dati objekt – nakon obavijesti izvođača ili in-
vestitora.32 
Godina 1962. Na sljedećem sastanku 
16. travnja 1962. godine tema je parketiranje 
društvenih prostorija sa školskim materija-
lom, što će izvesti na dobrovoljnoj bazi (Sa-
boliček i Lovković). Govorilo se o završetku 
jednog zahoda, žbukanju prostorija, hodni-
ka i stepeništa. Radovi bi se ponudili zidari-
ma koji su do sada radili na dobrovoljnoj bazi. 
Formirana je komisija za dogovor o zidarskim 
radovima. Izrada ograde na stepeništu, na 
dobrovoljnoj bazi, povjerena je Ivanu Prem-
cu. Prigodom proširenog sastanka Školskog 
odbora i 18 članova SSRN, raspravljalo se o 
dovršenju društvenih prostorija sredstvima 
od prodaje celuloze, za što imaju, po Josipu 
Šestaku, odobrenje općine Gola. Celulozu bi 
preuzela PZ Gotalovo, a sječu bi obavili doma-
ći ljudi uz naknadu (drva za ogrjev). Zapisnik 
(s papira) od 7. svibnja 1962. godine donosi 
izvještaj komisije o nastavku radova. Dogo-
vara se izgradnja ograde oko škole s majstori-
ma iz Drnja, kupnja željeza za ogradu, sa za-
ključkom da će ogradu izraditi Ivan Premec. 
Cijena zidarskih radova od 80.000 dinara nije 
prihvaćena te je odlučeno da se razmotre po-
nude majstora iz Ždale. Školski odbor 5. srp-
nja 1962. godine raspravlja o ogradi na stubi-
štu, vodoinstalaterskim radovima, radovima 
na stubištu i društvenim prostorijama, koje 
bi izveo Pošta iz Drnja, a ogradu ispred ško-
le majstor iz Otoka ili Drnja. S majstorima će 
se potpisati ugovori u prisustvu tročlane ko-
misije. Za vodoinstalaterske radove ponudu 
je dao Barčanec, sa specifikacijom cijena ma-
terijala i rada. Josip Šestak zatražio je dnev-
nice za sječu drva – punih 14 dana i određena 
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(Nesređen zapisnik na komadu papira!).
je visina od 800 dinara.33
U knjizi zapisnika kao ni na umetnutim 
vrlo neurednim zapisima sastanaka na papi-
rima (od kojih su se vjerojatno neki zagubili) 
nisu nađeni podatci o uporabnoj dozvoli za rad 
škole, nakon završenih radova, kao ni o sveča-
nom otvorenju, što je bilo uobičajeno. 
O svečanom otvorenju također nije nađe-
no ni priopćenje u tisku, što je vjerojatno ve-
zano uz izoliranost područja i nedostupnosti 
zbog (u ono vrijeme) nedostatne prometne 
povezanosti s kotarom Koprivnica. (Drava 
se prelazila skelom i/ili čamcem, postojala je 
loša cestovna poveznica s Drnjem i poljski put 
do željezničke stanice Botovo.).
 6. Rasprava
Opisanu seriju sastanaka o gradnji škole 
tijekom više od trideset godina, možemo pro-
matrati kroz nekoliko leća, u odnosu na pri-
padajući državni okvir. Vrijeme Vojne kraji-
ne obilježeno je podizanjem škola, relativnom 
brigom o njihovu održavanju, opismenjavanju 
puka na području njene ingerencije, što u Pre-
kodravlju rezultira nestankom nepismenih još 
daleke 1868. godine. Ukidanjem Vojne krajine 
1871. godine u poučavanju djeluju školovani 
učitelji, naslonjeni na značajnu odgojnu ulo-
gu Crkve; putem vjeronauka, učešća u škol-
skim odborima, nadzoru učiteljstva te aktiv-
nom podupiranju prosvjetiteljstva i podizanju 
škola. Ta briga o školstvu početkom novog 20. 
stoljeća jenjava. To se iščitava u ne poduzima-
nju sanacijskih mjera i usporene gradnje škola. 
Još prije Prvog svjetskog rata upozorava se na 
trošnost školske zgrade iz 1868. godine, pretr-
panost i nedostatak prostora radi velikog bro-
ja školske djece te nasušnu potrebu za novom 
prostranijom školom.
U zapisima kroničara tijekom Kraljevi-
ne Jugoslavije, uočavamo strukturno-funk-
cionalnu razinu vladajućeg sustava, tromost 
i nedjelotvornost administrativnih struktu-
ra. Rješenja, odluke institucija, u hijerarhij-
skom nizu od ministarstava, preko županija i 
kotara do općinskih razina, predugo putuju i/
ili stoje u ladicama. Školski odbor i upravitelji 
škole nastoje isposlovati gradnju trošne ško-
le urušena zida (školske godine 1932./1933.) 
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i više puta se obraćaju nadležnim institucija-
ma. Uspijevaju isposlovati posjet bana Savske 
banovine dr. Josipa Šilovića kojeg su uvjerili u 
potrebu gradnje škole. Ban urgira u nekoliko 
navrata u nadležnom ministarstvu, ali se akti 
pohranjuju, a sredstva ne odobravaju. Izrađeni 
projekt četverorazredne škole na kat (sa stano-
vima učitelja) i pratećim troškovnikom ostaje 
„mrtvo slovo na papiru“. Sredstva se ne dodje-
ljuju jer su troškovi gradnje preveliki. Kako je 
škola u ruševnom stanju, neophodan popra-
vak namiruje se sredstvima iz Zaklade za grad-
nju škole. Uspostavom NDH, nakon pregleda 
školske zgrade 1941. godine, Ministarstvo bo-
goštovlja i nastave odobrava materijalna sred-
stva kojima Odjel za izgradnju u Bjelovaru na-
bavlja 93.000 komada opeke i 5.700 komada 
crijepa te isti, usprkos ratnom stanju i razruše-
nim prugama, dostavlja željeznicom u stanicu 
Botovo. Zalaganjem Školskog odbora i mješta-
na građevni materijal je dopremljen, uskladi-
šten na gradilištu škole. Zbog rata, gradnja 
škole je odgođena.
Završetkom rata i uspostavom SFR Jugo-
slavije zamire gradnja škole. Usprkos snažnoj 
propagandi o prosvjećivanju i opismenjavanju 
narodnih masa, prioritet je kolektivizacija sela 
i izgradnja zadružnih domova. Građevni ma-
terijal namijenjen izgradnji škole koristi se za 
gradnju zadružnog doma, 1948. godine. Dio 
materijala nestaje (3.000 komada opeke), dio 
je posuđen mještanima uz povrat, a dio po-
klonjen onima u ratu razrušenih domova. Pi-
tanje gradnje škole pokreće se 1952. godine 
i godinama povlači na brojnim sastancima 
Školskog odbora, proširenog školskog odbo-
ra sa SSRN i članovima KP, masovnim sastan-
cima uz prisustvo društveno-političkih rad-
nika, predsjednika i tajnika nadležne općine. 
Sastanci su održavani od 1952. godine, naj-
manje 4 – 5 puta godišnje; 1956. i 1957. godi-
ne 7 puta; 1959. godine 12 puta; 1960. godine 
9 puta; 1961. i 1962. godine bilo je 4 – 6 sasta-
naka godišnje. Na svim navedenim sastanci-
ma težište je bilo na gradnji i stanju gradnje 
škole. Usputno se raspravljalo o funkcionira-
nju i materijalnim potrebama škole te admini-
strativnom preuzimanju škole zbog česte pro-
mjene učitelja. 
Zainteresiranost Školskog odbora za 
gradnju škole i njihovo angažiranje se može 
iščitati iz velikog broja sastanaka i upornosti 
u postizanju zacrtanog cilja (zamolbe, rješenja, 
vraćanje zamolbi, promjene projekta, uplita-
nje nestručnih osoba). Na sastancima je poka-
zana briga i silna želja da se ostvari prvotno 
idejno rješenje – školske zgrade na kat. Od-
bornici vode brigu o nabavi svih vrsta građe-
vinskog materijala, njegovu skladištenju, pri-
premnim radovima kod gradnje, međusobnoj 
raspodjeli zaduženja, ali i materijalnoj nakna-
di u dnevnicama. Promišljeno se iskorištava 
materijal srušene zgrade stare škole; klasifici-
ra se, procjenjuje i prodaje ili koristi za druge 
namjene. Prošireni sastanci Školskog odbora 
(članovima SSRN i SK) su upriličeni kod poja-
ve problema u gradnji škole, a zbog slanja mo-
lbi i obavještenja o stanju gradnje – najčešće 
Odjelu za prosvjetu i kulturu, kotarskog NO, 
Ministarstvu prosvjete NR Hrvatske - s op-
širnim obrazloženjima stavova, želja i zapre-
ka u ostvarenju cilja. O zaključcima sastanaka 
Školskog odbora, šalju se izvješća NO općine, 
područnim organizacijama SSRN i nadležnoj 
organizaciji KP.
Masovni sastanci održavaju se zbog orga-
niziranja dobrovoljnog rada na gradnji, osigu-
ranju samodoprinosa, pojavi problema (pro-
mjena projekta, prekid gradnje, nepravilno 
izvedeno betoniranje, nesuglasica između 
investitora NO općine Gola i Školskog odbo-
ra, osiguravanja sredstava i prioriteta, prekida 
gradnje, komisijskih pregleda i slično). Masov-
ni i prošireni sastanci organiziraju se kod po-
jave problema u gradnji i podupiratelj su Škol-
skom odboru u traženju pomoći i obrazloženja 
od odgovornih u nadležnim institucija. Ipak, 
vrhovno savjetodavno tijelo i/ili krajnja in-
stanca donošenja konačnog rješenja bio je ko-
mitet KP i njen sekretar, sa značajnim utjeca-
jem na odluke, lokalnih partijskih članova i 
sekretara, umreženih s predstavnicima vlasti.
Zapisnike o gradnji škole u Gotalovu mo-
žemo iščitati, ne samo na opisanoj struktur-
no-funkcionalnoj, već i na ideološkoj, soci-
jalnoj i moralno-etičnoj razini. Ideologijska 
matrica vidljiva je u davanju prioriteta izgrad-
nji zadružnog doma i korištenju građevinskog 
materijala škole u ideološke svrhe. Prevagu u 
dopuštanju željenog projekta (zgrade na kat) 
ima isticanje i inzistiranje na potrebi prostora 
za masovne sastanke, društveno-politički rad, 
prigodničarske priredbe za državne blagdane 
i proslave, predavanja, u koje je utkana ideo-
logijska matrica pod velom prosvjećivanja na-
rodnih masa. Ideologijsku zaslijepljenost mo-
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žemo iščitati u viđenju zvona od utjecajnog 
člana KP, isključivo kao vjerskog simbola (za-
nemarujući njegovu transcendentnost). Začu-
đujuće je neprepoznavanje zvona kao neop-
hodnog za funkcioniranje seoske zajednice u 
onom vremenu i prostoru. Seljaci nisu posje-
dovali satove, a nije postojao ni javni sat. Vri-
jeme se iščitavalo po suncu. Zvono je služilo 
prepoznavanju dobi dana, obrani od nepogo-
da (razbijanje oblaka), objavljivanju; požara, 
smrti, nepogoda – okupljanju ljudi. Vidljiv je 
rascjep između riječi i djela. Propagira se pro-
svjećivanje, a zalaže se za gradnju zadružnog 
doma, i to građevnim materijalom škole. Uo-
čava se da konačnu riječ, u izvedbenom pro-
jektu i njegovoj realizaciji, imaju članovi KP-a 
i njen sekretar, kao posljednja instanca vlasti. 
Zapažamo sporost, površnost i nestručnost 
odgovornih (odugovlačenje s projektom, ne-
dostatak vodovodnih instalacija u projektu), 
donošenje odluka nestručnih osoba po pita-
nju gradnje škole (promjena projekta), nedjelo-
tvornost nadležnih organa vlasti na općinskoj 
razini, kočenih u djelovanju ideologijskom hi-
jerarhijom. Iako je zakonom svima jednako 
dostupno obrazovanje i politički se propagi-
ra prosvjećivanje i opismenjavanje naroda, od-
nos prema gradnji škole zrcali skrivene soci-
jalne razlike i moralno-etičku sliku društva. 
Djeca malog hrvatskog sela osuđena su na pje-
šačenje od 14 km dnevno, izložena vremen-
skim nepogodama u uređenju koje proklami-
ra humanost i jednaka prava. Moralno-etična 
erozija društva vidljiva je iz odnosa prema za-
jedničkom dobru: raznošenje, posuđivanje i 
„nestajanje“ građevinskog materijala, proda-
ja po podobnosti, davanje poslova prema po-
znanstvu, prijateljstvu i političkoj podobnosti 
te neizostavna osobna korist. Izostaje iskre-
na briga za zajedničko dobro! Odluke donese-
ne na svim razinama odišu koristoljubljem i 
ideološkim natruhama. I ne manje uočljivo, u 
državnim višenacionalnim okvirima, teško se 
ostvaruju poboljšanja za vlastiti narod u škol-
skom sustavu, uvijek nedostaju sredstva – dok 
i država, u teškim ratnim okolnostima, poka-
zuje brigu za školstvo. Taj skriveni odnos, na-
topljen ideologijskim natruhama, zrcali se u 
cjelokupnom procesu izgradnje osmogodišnje 
škole u Gotalovu, pogotovo u komunističkom 
višenacionalnom jugoslavenskom okviru.
7. Zaključak
Zapise kroničara u Ljetopisu Osnovne ško-
le Gotalovo, o gradnji škole, možemo iščitati 
na više razina. U odnosu na društveno-po-
litičko uređenje, možemo promatrati struk-
turno-funkcionalnu, ideologijsku, socijalnu i 
moralno-etičnu razinu. Djelatan odnos pre-
ma gradnji škola u Austro-Ugarskoj Monar-
hiji postupno jenjava, da bi u Kraljevini Jugo-
slaviji do izražaja došla materijalna nebriga, 
tromost i nedjelotvornost sustava. Usprkos 
ratnim okolnostima za vrijeme NDH, iščita-
va se briga nadležnih institucija za školstvo i 
pronalaze se sredstva za gradnju škole. U dr-
žavnom okviru SFR Jugoslavije naglašena je 
ideologijska matrica, koja se zrcali u prioritetu 
gradnje zadružnog doma kao simbola socijali-
stičke izgradnje. Izražena je tromost sustava, 
onemogućavanje inicijative pojedinaca i pre-
komjerna kontrola i hijerarhijska ovisnost o 
odlukama SK. Socijalna i moralno-etična ero-
zija društva, zrcali se u koristoljublju i nedo-
voljnoj brizi za zajedničko dobro i šire, za do-
brobit i izobrazbu novih naraštaja. 
Summary
A “Saga” about the construction of the 
school in Gotalovo
Along with a retrospective of the history 
of the village and the history of the first school, 
the paper presents the construction path of 
the new school building in Gotalovo which, 
from the collection of primary documenta-
tion until its construction, lasted for thirty 
years. The central part of the paper deals with 
the structural and functional display of gov-
ernment administration opposed to educa-
tion, within a certain government frame. The 
process of construction is not only connected 
with the material possibilities of the society 
and the number of children but also with an 
idealistic matrix of the socio-political system 
which mirrors itself towards the construction 
of school buildings. 
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Učitelji škole Gotalovo:
Mijo Kovač, prvi učitelj; Petar Sokolić (1882. 
– 1986.) Hermina Šlogarova (1886. – 1887.); 
Josip Trbuljak (1887. – 1896.); Hinko Tomer-
lin (1896. – 1902.); Stjepan Gjurković (1902. 
– 1919.); Nikola Salajpal (1919. – 1922.); Ra-
doslav Kovač (1922. – 1923.), abiturijent; 
Milka Martina Stipaničić, kandidatica iz Za-
greba (1923. godine); Eva Matonički (1923. – 
1925.); Mila Miholjević i Ljudevit Miholjević 
(1923. – 1927.); Regina Bezjak (1927. godine) 
i Đuro Šoštarec (1927. godine, privremeni uči-
telj); Franjo Horvat (1927. – 1931.); Josip Ko-
vač (1931. – 1937.); Ivan Horvat i Marija Hor-
vat (1937. – 1941.); Dragutin Kaniški (1941. 
– 1952.); Ivan Matanović (1952. – 1954.); Dra-
gutin Božić (1954. – 1956.); Marijan Vlahović 
(1956. godine); Marija Pimenov (1957. godi-
ne); Ana Vlahović (1957. godine); Jozo Jurko-
vić (1960. godine).
Sreski i županijski školski nadzornici:
Jakob Salamon (1881. godine); Franjo Lu-
garić (1884./1885. godine); Petar Va-
lić (1888./1889. godine); Mito Nešković 
(1889./1890. godine); Petar Valić (1887. go-
dine); Mihovil Švacov (1902./1903. godine); 
Mile Teslić (1907./1908. godine); Eduard Šmit 
(1895. godine); Ivan Muha (1913./1914. go-
dine); Ivan Ostojić (1914./1915. godine); Mi-
hovil Jug (1915./1916. godine), Franjo Gold 
(1927./1928. godine); Milan Šulc (1937. godi-
ne); Petar Košutić (1938. godine); Pavle Svili-
čić (1942. godine).
Predsjednici Školskog odbora:
Tomo Mihalić; Ignac Podunajec (1949. godi-
ne); Lončarević (1954. godine); Josip Šestak 
(1956. godine); Slavko Sočev (1958. godine); 
Valent Ciganek (1959. godine); Ivan Šestak 
(1960. godine).
Izvori
 · Spomenica – Ljetopis pučke škole Gotalovo 1908. – 1947. 
godine 
 · Arhiv pučke škole Gotalovo
 · Zapisnici školskog odbora Osnovne škole Gotalovo od 
1947. do 1962. godine
 · Knjiga naprednih livadara
 · Arhiv Osmogodišnje škole Gola
(Napomena: navedeni podatci mogu se iščitati u Spome-
nici pod navedenom godinom i unesenim mjesecom opi-
sanog sastanka. Ljetopisac je službujući učitelj u navede-
nom godinama.)
